DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL - PR

SEXTA-FEIRA, 26 DE MARÇO DE 2021	ANO: X	EDIÇÃO Nº: 1.325

Sumário

2.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2020 CELEBRADA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO SUL E A EMPRESA KWS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME. 1

2.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2020 CELEBRADA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO SUL E A EMPRESA KWS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME.

O **MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL**, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Av. Getúlio Vargas s/n, CNPJ n.º 95.595.120/0001-95, ora representada pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Darci Tirelli, brasileiro, casado, Administrador, portador do CPF nº 020.269.569-79 e da Carteira de Identidade RG nº 5.157.507-5-PR, residente e domiciliado na Av. Ivan Ferreira do Amaral, s/n, Centro Diamante do Sul – Paraná CEP: 85-408-000 e a empresa **KWS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME**, representada por seu procurados o Sr. Ronaldo dos Santos, que também subscreve, celebram o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Conforme Tomada de Preços nº 001/2020, Contrato nº 13/2020, firmado entre as partes para **Contratação de Empresa especializada para Execução de 4.633,38m2 de pavimentação poilédrica, inclusive fornecimento de materiais, para os trechos da Rua Eudoxio Badotti, Rose Carriel Ribeiro, Desembargador Antonio Franco Ferreira da Costa, Izidorio Koprovski e Hipólito Pinheiro dos Santos**, conforme pedido da empresa, Parecer do Setor de Engenharia e Parecer Jurídico:

- Mediante as imtempérias ocorridas no de decorrer da execução da obra, em especial a chuva e tendo em vista que a empresa alega a falta de mão-de-obra, devido o período da **PANDEMIA** do **COVID-19** e para a devida conclusão da obra, **RESOLVE** alterar o **prazo de execução** em mais **60(sessenta), dias**, passando de **26/03/2021 para 23/05/2021.**

CLÁUSULA PRIMEIRA

As demais cláusulas, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E por assim estarem ajustados, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo.

Diamante do Sul, 25 de março de 2021.

CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL
CONTRATADO
KWS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME

TESTEMUNHAS:

Rozeli Campanholi — *CPF 064.005.849-35*

Claudir Tomazi — *CPF 553.691.119-87*